ALPATLÁHUAC
1 GOBIERNO DE TODOS

trabajando para ti
H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

H. AYUNTAMIENTO DE ALPATLAHUAC, VER.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2014-2017

FINIQUITO DE OBRA

Estimación #:	FINIQUITO	Periodo de Estimación			
Empresa:	SERGIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ	Del:	21 DE MARZO DE 2017	Al:	31 DE MARZO DE 2017

Nº de Obra:	2017300080051	Localidad:	ACOLCO	Contrato Nº:	OP/001/2017
Nombre:	REHABILITACION DE CAMINO ACOLCO-ALPATLAHUAC CON RIEGO DE SELLO			Importe de Contrato con IVA:	$ 699,734.34
				Fecha de Contrato:	09 DE JUNIO DE 2017
Periodo del Contrato. Del:	21 DE MARZO DE 2017	Al:	31 DE MARZO DE 2017	Anticipo con IVA:	$0.00

integra constructores

	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
				PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
	I	**PRELIMINARES**													
	01-01	BARRIDO DE SUPERFICIE POR MEDIOS MANUALES PARA RECIBIR EL RIEGO DE LIGA	M2	10446.00	0.00	0.00	10446.00	$ 3.60	$ -	$ -	$ 3.60	$37,605.60	$ -	$ -	$37,605.60
	01-02	~~BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE~~ DE 7 CMS COMPACTOS DE ESPESOR PROMEDIO ,INCLUYE LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA , CARPETA ~~ASFALTICA Y COMPACTADO CON PISON DE MANO~~	M2	50.00	0.00	0.00	50.00	$ 195.64	$ -	$ -	$ 195.64	$9,782.00	$ -	$ -	$9,782.00
	II	**RIEGO DE SELLO**													
	02-01	EMULSION ASFALTICA PARA RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.20 LTS /M2 . INCLUYE MATERIAL , EQUIPO DE OPERACIÓN , MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	10446.00	0.00	0.00	10446.00	$ 22.84	$ -	$ -	$ 22.84	$238,586.64	$ -	$ -	$238,586.6400
	02-02	SUMINISTRO Y RIEGO DE SELLO CON MATERIAL TIPO 3-A., COMPACTADO CON VIBRADOR DE TAMBOR. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	10446.00	0.00	0.00	10446.00	$ 23.07	$ -	$ -	$ 23.07	$240,989.22	$ -	$ -	$240,989.22
	02-03	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. BARRIDO DE MATERIAL SOBRANTE POR MEDIOS MANUALES, CARGA POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO.	M2	10446.00	0.00	0.00	10446.00	$ 7.30	$ -	$ -	$ 7.30	$76,255.80	$ -	$ -	$76,255.80
										SUBTOTAL		$603,219.26	$0.00	$0.00	$603,219.26
										I.V.A		$96,515.08	$0.00	$0.00	$96,515.08
										TOTAL		$699,734.34	$0.00	$0.00	$699,734.34

CONCENTRADO

ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
1 (UNO NORMAL)	$ 603,219.26	$ 699,734.34
TOTAL:	**$ 603,219.26**	**$ 699,734.34**

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/IVA
CONTRATO:	$ 603,219.26	$ 699,734.34
CONVENIO:	$ -	$ -
TOTAL:	**$ 603,219.26**	**$ 699,734.34**
IMPORTE FINIQUITO:	$ 603,219.26	699,734.34
SALDO:	$ -	$ -

PRESENTO

C. ARQ. SERGIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ
CONTRATISTA

VERIFICO

C. ELVIRA ALICIA LAVINO AGUILAR
SUPERVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALPATLAHUAC, VER. OBRAS PUBLICAS 2014 - 2017